

Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo

podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
evidenčné číslo Objednávateľa: ZoD 35/2019
evidenčné číslo Zhotoviteľa: **ZoD 193/2019-CS**
(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Mestská časť Košice – Košická Nová Ves**
Sídlo: Mliečna 1, 040 14 Košice – Košická Nová Ves
Štatutárny orgán: Ing. Michal Krcho, starosta mestskej časti
IČO: 00690996
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **COLAS Slovakia, a.s.**
Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice
Štatutárny orgán: predstavenstvo spoločnosti v zložení
Cyril Claude Bernard Pinault - predseda predstavenstva
Ing. Milan Balážík, MBA - člen predstavenstva
Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva
IČO: 31 651 402
IČ DPH: SK2020492111
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN:
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 240/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“)

za nasledovných podmienok:

Článok I. Úvodné ustanovenia

- Dňa 22.10.2019 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. ZoD 193/2019 – CS v znení jej Dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je realizácia diela, resp. uskutočnenie stavebných prác: „**KOŠICE – KOŠICKÁ NOVÁ VES, KONOPISKÁ**“ (ďalej len „Dielo“).
- Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci realizácie diela z dôvodov bližšie uvedených v prílohe č. 2 tohto Dodatku došlo k potrebe vykonania navyše prác a úprave pôvodne dohodnutého rozsahu diela spočívajúceho v nerealizovaní niektorých pôvodne dohodnutých prác, Zmluvné strany za dodržania ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú v súlade s Článkom IX. bodom 2. Zmluvy tento Dodatok.

Článok II. Predmet Dodatku

- Predmetom tohto Dodatku je zmena Diela v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. V zmysle dohody Zmluvných strán zmena Diela spočíva v navyše prácach a dodávkach, ktoré boli, resp.

budú pri zhotovovaní Diela vykonané nad rozsah Diela dohodnutého v Zmluve o dielo (v rozpočtoch vyjadrené kladnou číselnou hodnotou) a v odpočte menej prác a dodávok, ktoré neboli, resp. nebudú pri zhotovovaní Diela vykonané (v rozpočtoch vyjadrené zápornou číselnou hodnotou). Navyiac práce a dodávky podľa tohto Dodatku sú súčasťou Diela a menej práce a dodávky podľa tohto Dodatku sa nepovažujú za vady Diela.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok III. Cena bod 2. Zmluvy, ktorý po jeho zmene znie nasledovne:

„2. Cena za zhotovenie Diela predstavuje: **76 670,68 EUR bez DPH**
15 334,14 EUR (DPH)
92 004,82 EUR vrátane DPH“

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, a nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.
2. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy alebo jej prílohy, prednosť má znenie tohto Dodatku a jeho príloh.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
 - a. Príloha č. 1 – Rozpočet
 - b. Príloha č. 2 – Stanovisko projektanta k prácam navyiac
4. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 (slovom: dvoch) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ si ponechá jedno vyhotovenie a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.

V Košiciach, dňa 14.05.2020

V Košiciach, dňa 14.05.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

.....

.....