

Dodatok č. 2

k

Zmluve o dielo

Uzatvorenej dňa 13.03.2013 podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mestská časť Košice - Košická Nová Ves**
so sídlom Mliečna č. 1, 040 14 Košice
zastúpená: Ing. Dušan Petrenka – starosta MČ
IČO : 00690996
DIČ : 2020761556
Tel. č. : 055/ 6713 974
e-mail: mcknv@netkosice.sk

Oprávnení rokovať vo veciach:
zmluvných: Ing. Dušan Petrenka - starosta MČ

(v texte len ako **Objednávateľ**)

a

Zhotoviteľ:
obchodné meno: **Metrostav Slovakia a.s.**
sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Zobaník, MBA – člen predstavenstva
Ing. Robert Pátek, Ph.D. – člen predstavenstva
IČO: 47 144 190
DIČ: 2023755712
IČ DPH: SK2023755712
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel. číslo: +421 2582 57 012
Fax č.: +421 2582 57 114
Oprávnení rokovať vo veciach:
zmluvných: Ing. Richard Müller – výrobo-technický riaditeľ
technických: Ing. Pavol Latta – vedúci projektového tímu
(v texte len ako **Zhotoviteľ**)

uzatvárajú Dodatok č. 2 k ZoD (v texte ako **Dodatok č. 2**)
zákazky na uskutočnenie stavebných prác :
„Sociálno-prevádzková budova MÚ, Košická Nová Ves“

1 Úvodné ustanovenia

- 1.1 Objednávateľ dňa 13.03.2013 uzatvoril zmluvu o dielo v znení dodatku č. 1 (v texte ako **Zmluva**), ktorej predmetom bolo vykonanie diela **Sociálno-prevádzková budova MÚ Košická Nová Ves** špecifikovaného v Zmluve, so spoločnosťou **Metrostav SK a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26, IČO: 35721278** a z ktorej všetky práva a povinnosti prešli na základe Zmluvy o postúpení práv a povinností z 31.05.2013 na spoločnosť **Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5753/B.** Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.2 k Zmluve, a to za podmienok uvedených v tomto Dodatku č. 2.

2 Predmet Dodatku č. 2

- 2.1 Strany sa dohodli, že v dôsledku vyvolaných zmien v projektovej dokumentácii došlo v súlade s čl. II. ods. 12 Zmluvy k zmene rozsahu diela. Strany sa dohodli, že rozpočet ceny za Dielo po zmene

projektu bude predložený najneskôr ku dňu preberacieho konania a Stranami odsúhlasený v nasledujúcom dodatku ku Zmluve. Zmluva sa preto mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

2.1.1 **V článku II.** Zmluvy (Predmet plnenia) sa do ods. 1. dopĺňa nový bod 1.1. s nasledovným znením:

„1.1. Rozsah Diela sa mení tak, že sa mení o rozsah zmeny projektu týkajúcej sa stavebného objektu Diela SO 01 podľa Prílohy č.4 z 2.12.2013 a požiadaviek Objednávateľa.“

2.1.2 **V článku III.** Zmluvy (Doba zhotovenia diela) sa pôvodné znenie odseku 1. v časti „Ukončenie stavby: do 4 /štyroch/ mesiacov od odovzdania staveniska“ mení nasledovne:

„Ukončenie stavby: 18.12.2013“

2.1.3 **V článku V.** Zmluvy (Platobné podmienky) sa pôvodné znenie odseku 3 v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

„3. Zhotoviteľ je oprávnený v priebehu výstavby uplatniť platbu za realizované práce a dodávky a to vystavením a doručením faktúry Objednávateľovi, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) vždy po ukončení každej ucelenej časti diela, t.j. každého uceleného stavebného celku. Posledná faktúra /konečná faktúra/ bude doručená objednávatelovi po ukončení poslednej ucelenej časti diela najneskôr pri preberacom konaní celého diela.“

2.1.4 Zmluva sa dopĺňa o nové prílohy nasledovne:

Príloha č.4 - špecifikácia zmien Diela

3 Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy sú týmto Dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.

3.3 Tento Dodatok č. 2 v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení

3.3.1 Objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle, alebo

3.3.2 ak Dodatok č. 2 nie je zverejnený podľa ods. 4.3.1 tohto Dodatku č. 2 do 7 dní odo dňa jeho uzatvorenia, môže účastník Dodatku č. 2 podať návrh na zverejnenie Dodatku č. 2 v Obchodnom vestníku.

3.4 V zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.5 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dve a Objednávateľ dve vyhotovenia.

V Košickej Novej Vsi, dňa 3.12.2013

V Bratislave, dňa 2.12.2013

Za Objednávateľa :

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves




Ing. Dušan Petrenka – starosta MČ
Mestská časť Košice – Košická Nová Ves

MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE - KOŠICKÁ NOVÁ VES
MLIEČNA 1 (1)
040 14 KOŠICKÁ NOVÁ VES

Za Zhotoviteľa :

Metrostav Slovakia a.s.



Ing. Miroslav Zobaník, MBA
člen predstavenstva



Ing. Robert Pátek, Ph.D.
člen predstavenstva

